


Согласовано
Директор ООО «УК Кольцовская»


А.И.Позняков

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "Фасад"




М.А.Шутов

График очистки дворовых территорий р.п. Кольцово

№ п/п	Дата проведения работ	Место проведения работ
1.	28.11.2018 (среда)	Д.11,12,13 Поссовет
2.	29.11.2018 (четверг)	Д.22,23,24
3.	30.11.2018 (пятница)	Новоборск д. 2,3,4,5,6,8,10,12
4.	03.12.2018 (понедельник)	Д. 14,15,16
5.	04.12.2018 (вторник)	Д.25,26,27
6.	05.12.2018 (среда)	Новоборск д.14,16,20,22,24
7.	06.12.2018 (четверг)	Д.9,10 и дорога за д.9,10
8.	07.12.2018 (пятница)	Д.28,29,30
9.	10.12.2018 (понедельник)	Д.2,5,6
10.	11.12.2018 (вторник)	Д.1,3,4
11.	12.12.2018 (среда)	Д.35,36
12.	13.12.2018 (четверг)	Д.7,7а,8
13.	14.12.2018 (пятница)	Д.17,31
14.	17.12.2018 (понедельник)	АБК, площадь у д.№1
15.	18.12.2018 (вторник)	Новоборск д.7,9,11.13
16.		


Составил:
главный инженер



Дудченко В.Н.


Ознакомлены:

Мастер хозяйственного участка




Иващук Д.И.

Мастер хозяйственного участка



Феоктистова Т.А.

Мастер хозяйственного участка



Шатохина А.П.